

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: ONG ELITE SPORT ACADEMY		
CNPJ: 09.196.179/0001-79	Endereço: Q SCS QUADRA 06, Nº. 136, BLOCO A, ANDAR 1, Sl. 107	
Complemento: EDIF SONIA	Bairro/Cidade: Asa Sul	CEP: 70306-000
Telefone: (34) 9 9137-1325	Telefone: (DDD)	Telefone: (DDD)
E-mail: contato@elitesa.com.br		Site: https://www.elitesa.com.br/
Responsável da OSC (Dirigente): Aline Alves de Almeida		
CPF: 110.260.756-88	RG/ Órgão Expedidor: 15848157 SSP/MG	
Endereço do Dirigente: Rua Domingos Fasolari, 267 Apart. 123, Casa Verde. SP/SP		

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE

O CLUBE BRASÍLIA SPORT RACE atualmente ONG ELITE SPORT ACADEMY, tendo como nome fantasia BRASÍLIA SPORT RACE, constituído sob a forma de Associação, sem fins lucrativos, tem como objetivo fomentar o Automobilismo e os esportes a motor, associando atletas do meio.

O BRASÍLIA SPORT RACE realizou o Campeonato Brasileiro de Mini Fórmula Tubular e o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, nas categorias Kart Cross, Turismo e Fórmula Tubular. O evento aconteceu em Brasília, na mesma pista do evento anterior, na cidade de São Sebastião no Distrito Federal.

Em agosto de 2018 o Brasília Sport Race realizou a coordenação de 30 pilotos das categorias Cadete, Mirim, Piloto do Futuro, F4 Graduado, F4 Light e F4 Sênior, que disputaram a 1ª etapa do Campeonato do Distrito Federal no Kartódromo Brasília Kart.

Desde 2018 começou a trabalhar com projetos pela Lei de Incentivo ao Esporte, no entanto, possui projetos aprovados em fase de captação de recursos, projetos em fase de análise na Secretaria do Esporte e outros em elaboração.

Atualmente a Elite Spot Academy trabalha em busca da captação e patrocínio para dar andamento dos projetos já aprovamos apoiando seus atletas a gerar conteúdo publicitário para uma maior visibilidade em suas redes sociais e desenvolver seus treinos em suas respectivas modalidades, acompanhando-os em treinos e competições.





Velocidade na terra

No ano 2016 em parceria com FADF – Federação De Automobilismo do Distrito Federal foi realizado o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. Evento promovido nas categorias Kart Cross, Turismo e Fórmula Tubular em Brasília, em São Sebastião. O evento teve um grande investimento e proporcionou emoções com uma pista maior e mais larga.



A Elite Sport Academy / BRASÍLIA SPORT RACE realizou em agosto de 2015 na cidade de São Sebastião/DF o Campeonato Brasileiro de Mini Fórmula Tubular.

of

Segunda, quarta e sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Kart 2018/2019

A Ong. Elite Sport Academy juntamente com a parceria do kartódromo internacional de Brasília (Brasília Kart), promoveu a segunda etapa do campeonato brasileiro de kart, contendo mais de 46 pilotos nas distintas modalidades: (F400, sênior, mirim e cadete).

O evento somou pontuação para o brasileiro de kart com participação de aproximadamente 250 pessoas envolvidas no evento.



Juntamente com Brasília Kart. No ano de 2019 foram promovidos alguns eventos como campeonatos de **DRIFT** e **HOT LAP** para pilotos amadores de carro.

O campeonato teve participação de aproximadamente 300 competidores divididos por categorias, aonde os campeões foram selecionados para o estadual de DRIFT que acontecerá no ano de 2021, pois em virtude da pandemia, não pode ser realizado em 2020.

CAMPEONATO DE WAKE ADAPTADO DO BRASIL

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Felipe Myamoto (Campeão brasileiro de Wakeboard) e a ABW Associação de Wakeboard do Brasil, realizaram o primeiro **CAMPEONATO DE WAKE ADAPTADO DO BRASIL**.

Corona

Malibu

NICO BOCO

PREMIER JET

ES Elite Sport ACADEMY

Pela primeira vez no Brasil

CATEGORIA DE WAKE ADAPTADO

CAMPEONATO BRASILIENSE DE WAKEBOARD

22 JUNHO 2019

Inscreva-se
www.abw.com.br
+ info @wakebrasil

Lago Paranoá
Brasília . DF

Projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte:

Atualmente a entidade possui 10 (dez) projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte na modalidade automobilismo em período de captação, segue alguns abaixo:



4

Arthur Leist: Piloto de F4 USA, o projeto do atleta foi aprovado em dezembro de 2018, está em fase de captação. Atualmente a instituição ajuda o atleta em seu marketing profissional, em redes sociais e gerando conteúdo para que seja atrativo para um possível patrocinador, ele está ativo na temporada da F4 USA com recursos próprios e patrocínio direto.



Felipe Quezado: Piloto de KART, o projeto do atleta foi aprovado em dezembro de 2018, está em fase de captação, atualmente a instituição ajuda o atleta em seu marketing profissional, em redes sociais e gerando conteúdo para que seja atrativo para um possível patrocinador, está com seus treinos e corridas paralisados por falta de recurso.



Ian Flávio: Piloto de KART, o projeto do atleta foi aprovado em dezembro de 2018, está em fase de captação, atualmente a instituição ajuda o atleta em seu marketing profissional, em redes sociais e gerando conteúdo para que seja atrativo para um possível patrocinador, está treinando em SP aguardando um patrocínio para dar uma alavancada na carreira.



Pedro Hehn: Piloto de SUPERMOTO, o projeto do atleta foi aprovado em agosto de 2019, aguardando publicação no DOU. Atualmente a instituição ajuda o atleta em seu marketing profissional, em redes sociais e gerando conteúdo para que seja atrativo para um possível patrocinado.



Enzo Bortolato: Piloto de KART, o projeto do atleta foi aprovado em agosto de 2019, aguardando publicação no DOU. Atualmente a instituição ajuda o atleta em seu marketing profissional, em redes sociais e gerando conteúdo para que seja atrativo para um possível patrocinado.

Atualmente possui 01 (um projeto) aprovado na **Secretaria de Esporte e Lazer do DF**, projeto **Apoio à Realização do 1º BSB e RACE FESTIVAL** e mais 02 (dois) em análise.

Em um desses projetos é o **VELEJANDO PELA CIDADANIA**, em parceria com o velejador e professor de vela **Sr. Paulo Vanzetto**. Abaixo um pouco da história de como surgiu o projeto Velejando.

O projeto foi idealizado por Paulo Vanzetto, 59 anos, velejador com a intenção em democratizar o esporte náutico, uma das paixões de sua vida

Velejador há 40 anos, o servidor público decidiu que tentaria levar essa paixão aos menos favorecidos. Tudo começou quando ao passar pela concha acústica, na Orla do Paranoá, em um

domingo de sol, presenciou um evento NA PRAIA, onde pessoas desfilavam com lanchas sofisticadas, e a poucos metros, na concha acústica, área pública, um pouco mais à frente, outras pessoas, num espaço público e gratuito, sentadas no chão, sem sombra, tomando banho de qualquer maneira.

Então pensou: por que eles não podem ter o mesmo acesso? E aí surgiu a ideia levar as crianças carentes para velejar. Mas o difícil foi a logística de levar as crianças das cidades satélites para o lago. É difícil e arriscado e Já que elas não podem ir, então, eu vou até elas, afirmou.

Apesar de buscar apoio governamental desde 2010, o projeto só saiu do papel em 11 de abril de 2016.

A 1º turma aconteceu no Centro Olímpico e Paraolímpico da Estrutural, onde foram atendidas 15 crianças de 7 a 14 anos.

Outras 04 (quatro) turmas aconteceram simultaneamente no Centro Olímpico e Paraolímpico do Riacho Fundo I.

O projeto durou até novembro de 2018 quando pós eleição todas as promessa caíram por água.

Desta forma, entende-se que o proponente atinge as prerrogativas necessárias para pleitear os recursos na esfera Estadual como Federal. A entidade é uma entidade privada, sem fins lucrativos, existente há 10 anos, com finalidade desportiva e reconhecida pela capacidade técnica- operativa.

Maiores informações seguem abaixo o site e o instagram:

- <https://www.instagram.com/p/BvrxO8DjHRW/?igshid=1engi0rcxnmyh>
- <https://www.elitesa.com.br/>

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto: VELEJANDO PELA CIDADANIA	
Local de realização: Aulas virtuais	
Período de execução:	30/12/2020 a 31/03/2021
Período de realização do Evento:	30/12/2021 a 31/03/2021
Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento:	30/12/2021 a 31/03/2021
Nome do responsável técnico do projeto: Diana Manzolli Margotto	
Nº do registro profissional:	
Telefone: (61) 9 9189-8497	E-mail: diana@dmpjetos.bsb.br
Nome do responsável pela execução do evento: Thalles Cappuci	
Telefone: (34) 9-9137-1325	E-mail: contato@elitesa.com.br
Enquadramento: () participação (X) educacional () rendimento	

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Somente nas inscrições saberemos a faixa etária de cada turma, a priori de 07 a 14 anos.
Previsão de beneficiários diretos: 70 Atletas, Professores 02, RH 02.
Previsão de público indireto: 70 (responsáveis dos alunos).
Valor Total do Projeto: R\$ 140.966,62 (Cento e quarenta mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ R\$ 140.126,62 (Centro e quarenta mil cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Com o surgimento da pandemia, as pequenas entidades, com atuação nas comunidades locais, como as grandes entidades, que também atuam em defesa dessas causas, já estão sentindo os impactos causados pelo COVID 19.

Fator preocupante para as entidades que já realizam ou iriam iniciar trabalhos sociais para crianças e adolescentes.

Nesse contexto a ONG ELITE SPORT ACADEMY, em parceria com o idealizador do projeto VELEJANDO PELA CIDADANIA, Sr. Paulo Vanzetto, vem propor um novo formato para o projeto, que o mesmo seja realizado no formato online, enquanto não terminar a pandemia.

A decisão foi baseada e tomada em virtude da incerteza do retorno das aulas presenciais nas escolas públicas. As aulas presenciais nas escolas públicas, estão suspensas desde de 12 de março, devido à pandemia do coronavírus.

O ano letivo foi retomado em julho, com vídeo aulas e a entrega de material impresso aos estudantes que não possuem internet ou equipamento eletrônico necessário para as atividades remotas.

Cogitou-se retorno gradual dos alunos para 31 de agosto, no entanto, o Secretário de Educação do DF, Leandro Cruz se posicionou da seguinte forma.

“Estamos preparando a volta presencial para **março de 2021**, conforme planejamos, e seguimos com o objetivo de oferecer aos nossos estudantes aulas mediadas por tecnologia e materiais impressos”.

A decisão foi tomada como forma de precaução, para evitar o aumento de contaminações pela Covid-19 a partir do convívio de crianças, adolescentes e adultos no ambiente escolar. A nova data será definida de forma que garanta a segurança de todos. Ainda não há data definida para o retorno presencial. Continua em vigor o Decreto 40.939, de 2 de julho de 2020, deixando a organização do calendário, a critério da Secretaria de Educação.

Se adaptando ao novo cenário, mesmo que temporário, o projeto será para despertar nos alunos o segmento náutico, oferecendo em seu conteúdo, aulas com técnicas de como velejar e noções de cidadania, com foco nas oportunidades que a área NÁUTICA poderá proporcionar na

vida desses jovens, que muitas vezes não conseguem visualizar um direcionamento na vida pessoal e profissional.

As vídeos aulas terão momentos práticos e explicativos, simulados pelos professores, explicando as partes do barco e manobras.

O Estatuto da Criança e Adolescente, em seus artigos 53 a 59, traz claramente prerrogativas que garantem aos jovens, lazer, educação e saúde, a saber:

“Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.”

É de conhecimento que o esporte, em qualquer fase da vida do indivíduo, tem papel fundamental em seu desenvolvimento físico, psicológico e social.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2º), e, em casos excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até os 21 anos de idade.

A criança e o jovem, nas faixas etárias de 12 a 18 anos, têm à sua disposição informações facilitadas sobre drogas, álcool, sexualidade e violência, sem prejuízo, por vezes, de conflitos familiares efetivamente vivenciados e de ordem econômica que não raras vezes, acabam por afetar-lhes o discernimento e a conduta.

Neste contexto, o esporte se apresenta como legítima ferramenta de proteção à saúde física e psicológica do praticante, por vezes constituindo em seu favor, razão do equilíbrio comportamental, atuando na construção da identidade e de valores indispensáveis à sua formação como cidadão pleno.

Somos sabedores que as aulas práticas/presenciais são mais atrativas e traz muitos benefícios de aprendizado e convívio social, mas diante do cenário de pandemia, para evitar o número de alunos evadidos nas aulas e não permitir que essas crianças e jovens percam a motivação, perspectivas de dias melhores e fiquem desamparados com uma atividade esportiva, a ONG ELITE encontrou a alternativa virtual para proporcionar o interesse e despertar dessas crianças e jovens para a atividade esportiva, tendo entendimento que, no retorno as aulas presenciais e fim da pandemia, o projeto estará se estruturando para dar continuidade com as aulas práticas presenciais.

De acordo com a especialista Renata Pires, a atual situação não é "confortável" para ninguém ou "ideal" para o processo de ensino-aprendizagem, pois está gerando um acúmulo de perdas de conteúdo que vai se diluir somente ao longo dos próximos anos.

No entanto, as experimentações em aulas remotas também tendem a promover benefícios permanentes. No processo de adaptação, por exemplo, crianças ganharam capacidade de resiliência, puderam falar sobre o que as incomodavam, lidar com seus sentimentos e buscar soluções práticas para problemas reais. (Diário do Nordeste, 2020).

Mas no meio de tantas mudanças, o projeto deseja ser um estímulo para melhorar a frequência e média escolar dos alunos nas aulas online. E para que isso ocorra, os alunos serão obrigados a entregar o boletim escolar e frequência na metade do curso e no final, para mensurar o sucesso do projeto.

Por isso, diante do exposto, revela-se a importância do referido projeto e o meio utilizado, justificando-se a utilização de recursos por meio da Lei Orgânica do Distrito Federal, Seção III Do Desporto, Art. 254:

“É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como incentivo a educação, promoção social, integração sociocultural e preservação da saúde física e mental do cidadão”.

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 OBJETIVO GERAL:

Realização de aulas virtuais para o projeto VELEJANDO PELA CIDADANIA, onde serão atendidos 70 jovens, de 07 a 14 anos na modalidade de Vela, na cidade de Brasília/DF, possibilitando a formação de novos atletas ou equipes esportivas, despertando nesses jovens o gosto pela prática da atividade náutico-desportiva.

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Possibilitar nesse momento de pandemia, o interesse de novos alunos pela prática esportiva de Vela, por meio de Vídeo/aulas educativas;
- Despertar o interesse por uma nova profissão no meio náutico, podendo esses jovens tornar-se marinheiros, mecânicos de embarcações, trabalhar em embarcações, clubes, marinas e outras atividades, sabendo que em Brasília circulam mais de 20 mil pessoas neste meio e mais, Brasília é a 4ª Frota náutica deste país.
- Proporcionar oportunidade desses jovens ao 1º emprego aos jovens a partir de 14 anos, por meio do instituto jovem aprendiz;
- Promover a integração de crianças e jovens em vulnerabilidade social;
- Gerar esperanças para jovens e famílias ocasionados pela pandemia;
- Manter o contato por meio de vídeo/aulas, para conscientização da população em manter o isolamento, como forma de prevenção à saúde em obediência às normas da OMS;
- Oportunizar jovens a modalidade da Vela, visto como esporte de elite para pessoas menos favorecidas;
- Mostrar a ação eficaz do esporte como elemento de transformação social;

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas
Reconhecimento da VELA como um esporte de geração de oportunidades.	Número de alunos interessados em assistir as vídeo aulas.	Lista de presença
Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
Realização de 24 Vídeo/aulas gravadas.	Link dos Vídeos	Hotmart/fotos
Participação de no mínimo 75% dos alunos matriculados	Confirmação dos alunos nas aulas online	Lista de presença

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO EVENTO/PROJETO

Nome do Evento:	VELEJANDO PELA CIDADANIA		
Descrição/Etapa:	Realização de Aulas Virtuais		
Data do Evento:	30/12/20 a 31/03/2021	Turno:	Matutino / Vespertino
Período Custeado pelo Fomento:	30/12/20 a 09/04/2021	Turno:	Matutino / Vespertino
Local:	Virtual		
Espaços Físicos Disponíveis:	(...) Quadra Poliesportiva	(...) Praça	
	(...) Pátio	(...) Piscina	
	() Ginásio	(...) Clube	
	(...) Espaço Privado Qual? _____	(...) Outro Qual? Aulas Online Gravadas	
Quantidade de participantes neste evento			
Diretos: 74 Atletas: 70 Professores: 02 RH: 02	Indiretos: 70 – Responsáveis dos alunos	Total: 144	
Quanto à abrangência (origem dos participantes)			
<input checked="" type="checkbox"/> Local			
<input type="checkbox"/> Regional			
<input type="checkbox"/> Nacional			
Faixa etária: 07 a 14 anos			
<input checked="" type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (até 14 anos)	Categorias/Data/Turno Crianças de 07 a 14 anos Período: 04/01/21 a 31/03/21 Horários: 09h às 10h e 15h às 16h.		Qtd. 70
<input type="checkbox"/> Jovens (15 a 24 anos)			

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
<input checked="" type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) Pela internet. Especifique
(...) Outros. Parceria com Marinha do Brasil

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

O projeto atenderá 70 (setenta) alunos, com idade de 07 a 14 anos, onde terão acesso a 24 (Vinte e quatro) vídeo-aulas gravadas, disponibilizada na plataforma HOTMART;

- Serão 02 (duas) aulas por semana, com duração de 01 (uma) hora por vídeo/aula;
- As aulas serão gravadas, e estarão disponíveis todas as segundas e quintas-feiras, no período matutino das 09h às 10h e período vespertino das 15h às 16h, tendo recesso de 01 (uma) semana, no período de 15 a 19 de fevereiro de 2021, em virtude do carnaval.

- As aulas serão acompanhadas por um professor/tutor para esclarecimento de dúvidas após as aulas, de maneira que os alunos ou responsáveis, poderão enviar as dúvidas por e-mail ou por WhatsApp criado para o projeto;

- Todo o material das 24 (Vinte e quatro) aulas, serão disponibilizados na plataforma HOTMART, (Hotmart é uma plataforma especializada na distribuição de produtos digitais. Voltado para o mercado de educação a distância (EAD), o serviço oferece hospedagem para e-books, cursos online e outros tipos de material, bem como ferramentas que auxiliam no processo de venda) a plataforma é paga, o valor cobrado pela produtora de vídeo é de R\$ 2,79 por aluno, conforme orçamentos em anexo ao projeto.

- Alunos que tiverem dificuldade em acessar as vídeos-aulas, poderão ter acesso ao material impresso, disponibilizado no endereço da entidade para retirada, Q SCS QUADRA 06, Nº. 136, BLOCO A, ANDAR 1, SALA 107 EDIF SONIA, ASA SUL, CEP: 70306-000, Brasília/DF ou no GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE BRASÍLIA;

- O custo da impressão das apostilas será de responsabilidade da ONG ELITE SPORT ACADEMY.

Para realização de todo o processo de criação dos vídeos, até liberação através da plataforma, será contratada uma empresa especializada no segmento.

Além da empresa de produção de vídeos, será necessário a contratação de um fotógrafo para captação das imagens dos professores que realizarão as simulações práticas na piscina ou no Lago Paranoá para realização dos vídeos, a empresa não possui o fotógrafo profissional, somente o cinegrafista que estará cuidando da filmagem e o diretor de fotografia para edição das fotos para os vídeos.

A equipe do projeto será composta por:

➤ Coordenador Geral: Profissional responsável por planejar, organizar e alinhar as metas e objetivos especificados no plano de trabalho, de forma a alcançar os resultados esperados. Fixando políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços.

➤ Gestor financeiro: Profissional que irá acompanhar e controlar com a coordenação geral do projeto os valores de cada serviço que podem ser desembolsados, forma de contratação e pagamento. Também será responsável pela avaliação dos resultados definidos no projeto, para assegurar que os mesmos foram atingidos. E realizar a prestação de contas final do projeto.

➤ Professores: Contratação de 02 (dois) professores com experiência comprovada em escolas de VELA. A experiência poderá ser comprovada com trabalhos já realizados ou indicação por carta. Os professores serão responsáveis pela criação do plano de aula para as vídeo/aulas, além de participar na parte prática, na criação dos vídeos, seja no lago Paranoá ou em piscinas. Também estará presente no horário das aulas online para esclarecimentos das dúvidas antes e após as aulas.

Outro fator importante que não podemos deixar de mencionar é que o projeto pode atrair novos adeptos às atividades náuticas seja no universo da vela ou de outra modalidade esportiva;

A vela possui várias profissões que muitas vezes são desconhecidas dos jovens por não estarem presente na realidade, são elas: marinheiros, mecânicos de embarcações, trabalham em embarcações, clubes náuticos, marinas e outras atividades. Atualmente Brasília abriga mais de 52 mil embarcações, o que coloca o Distrito Federal na quarta posição nacional em tamanho de frota náutica. Segundo a Marinha do Brasil, estão à frente de Brasília apenas São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. (Correio Brasilense, 2018).

2.7.1 - Critério de Seleção dos alunos

O projeto atenderá obrigatoriamente 50% (cinquenta por cento) de alunos matriculados em escolas pública, em contra turno escolar, em situação de vulnerabilidade social.

Os demais 50% (cinquenta por cento) podem ser de alunos de escolas particulares, sempre em contra turno escolar.

Todos os alunos devem inscritos no curso, deverão comprovar sua matrícula escolar com declaração da escola.

2.7.2 Cronograma de Aulas

MODALIDADE	TURMA	Nº DE ALUNOS	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
VELA	A	35	09h as 10h			09h as 10h	
VELA	B	35	15h as 16h			15h as 16h	
TOTAL		70					

af

- 08 (oito) aulas mês de janeiro;
- 06 (seis) aulas mês de fevereiro, com recesso do carnaval;
- 10 (aulas) mês de março.

JANEIRO 2021							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
53					1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

FEVEREIRO 2021							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28

MARÇO 2021							
Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

2.8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS


- Mostrar a importância do esporte na vida dos praticantes;
- Inserir no contexto lúdico-desportivo e ambiental, jovens menos favorecidos, através da prática e atividades profissionais, voltados para a vela e cidadania;
- Atrair novos adeptos às atividades náuticas seja no universo da vela ou de outra modalidade esportiva.

2.9 CROQUI DO EVENTO



LOGOMARCA
PLATAFORMA
HOTMART

[Handwritten signature]



of



3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO

Programação	Data	Turno
Preparação do plano de aula e gravação das vídeos/aulas	30/12/2020 a 03/01/2021	Matutino/Vespertino
Liberação dos vídeos/aulas	04/01/2021 a 31/03/2021	Matutino / Vespertino
Data do Término do Termo de Fomento	31/03/2021	***
Prestação de Contas	31/05/2021	***

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO

Cronograma de Execução			
Descrição	Valor	Duração	
		Início	Término
<i>Produção</i>	R\$ 119.632,93	30/12/2020	31/03/2021
<i>Recursos Humanos</i>	R\$ 20.493,69	30/12/2020	31/03/2021

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO

4.1 - Previsão de Desembolso da SEL para Entidade:

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Mês
Meta 1	1.1	Produção	Dezembro
Equipe de RH	2.1	Coordenador Geral	Dezembro
	2.2	Gestor Financeiro	Dezembro

4.2 : Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores

O cronograma de desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:

- (x) Dou ciência do acima informado
- (x) Não haverá pagamento em espécie
- () Haverá pagamento em espécie.



5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

5.1 Planilha de Materiais/Serviços NÃO contemplados pelo Fomento (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

Descrição Detalhada	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Realização	Receita (O item contratado irá gerar receita? Indicar valor)	Despesa (Se o item contratado gerar receita indicar o item em que o recurso será utilizado)
Apostila do curso impressa	Unid.	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00	ONG Elite Sport	Não	-
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO				R\$ 840,00			

5.2 Planilha Termo de Fomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO								
Meta 1. PRODUÇÃO								
Etapa 1.1 Gravação das aulas								
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Unid.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação com memória de cálculo
1.1.1	Produtora de Vídeos – Contratação de produtora de vídeo para criação, edição e disponibilização de plataforma	Serviços.	24	1	24	R\$ 3.750,00	R\$ 90.000,00	Criação de 24 vídeos aulas, no período de 03 meses. 1 vídeo aula custa R\$ 3.750,00 x 24 vídeos aulas = R\$

	<p>HOTMART, por 3 meses. Será realizado os roteiros, sinopses, storyboards iniciais, descritivos de personagens. Para cada vídeo aula, serão utilizados os seguintes equipamentos: 01 Câmera Canon M50, 01 Conjunto de lentes, 01 Iluminação Completa, 01 Microfone Lapela, 01 Microfone Direcional e Vara Boom, 01 Tripé Manfrotto para câmera, 01 kit tripé para iluminação e rebatador/difusor.</p>							<p>90.000,00.</p> <p>Cada vídeo aula terá duração de 50 minutos.</p>
1.1.2	<p>Fotógrafo –</p> <p>Contratação de fotógrafo para criação das aulas práticas. Serão realizadas simulações práticas no lago Paranoá ou em piscinas. O serviço de produção só contempla Diretor de Fotografia.</p> <p>Diária de 08 (oito) horas.</p>	Diárias	5	1	5	R\$ 576,92	R\$ 2.884,60	<p>Para criação das 24 vídeos aulas, será disponibilizado 05 diárias de serviço para registro das aulas e da forma de execução.</p> <p>Valor de cada diária é de R\$ 576,92 x 5 diárias = R\$ 2.884,60.</p>
	<p>Assessoria de Imprensa –</p> <p>Contratação de profissional que Realizará toda divulgação do projeto no período de 03 (três) meses, em jornais, site da entidade,</p>							<p>Serviço DE PRESS RELEASE: Os temas a serem abordados serão os objetivos específicos do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O interesse de novos alunos pela

1.1.3	<p>instagram e outros meios de comunicação.</p> <p>Carga horária: 20 horas por semana.</p>	Mensal	3	1	3	R\$ 1.916,11	R\$ 5.748,33	<p>prática esportiva de Vela, por meio de Vídeo/aulas educativas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Despertar o interesse por uma nova profissão no meio náutico, podendo esses jovens tornar-se marinheiros, mecânicos de embarcações, trabalhar em embarcações, clubes, marinas e outras atividades, sabendo que em Brasília circulam mais de 20 mil pessoas neste meio e mais, Brasília é a 4ª. Frota náutica deste país. • Proporcionar oportunidade desses jovens ao 1º emprego aos jovens a partir de 14 anos, por meio do instituto jovem aprendiz; • Promover a integração de crianças e jovens em vulnerabilidade social; • Gerar esperanças para jovens e famílias ocasionados pela pandemia; • Manter o contato por meio de vídeo/aulas, para conscientização da população em manter o isolamento, como forma de
-------	--	--------	---	---	---	-----------------	-----------------	---



								<p>prevenção à saúde em obediência às normas da OMS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oportunizar jovensa modalidade da Vela, visto como esporte de elite para pessoas menos favorecidas; • Mostrar a ação eficaz do esporte como elemento de transformação social; <p>Período de 03 (três) Mensal. Valor cobrado por mês é de R\$ 1.916,11 x 03 meses = R\$ 5.748,33.</p>
1.1.4	<p>Professores –</p> <p>Contratação de 02 (dois) professores com experiência comprovada em VELA. A experiência poderá ser comprovada com trabalhos já realizados ou indicação por carta. Os professores serão responsáveis pela criação do plano de aula para as vídeos/aulas, além de participar na parte prática, na criação do vídeos, seja no lago ou em piscinas. Também estará presente no horário das aulas online para esclarecimentos das dúvidas antes</p>	Mensal	3	2	6	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00	<p>Contratação de 02 (dois) professores, no período de 03 meses, sendo 02 aulas por semana. 01 aula no período matutino e 01 aula no período vespertino. Duração da 50 minutos cada aula.</p> <p>Valor mensal prestado pelo professores é de R\$ 3.500,00 x 3 meses = R\$ 10.500,00 x 02 professores = R\$ R\$ 21.000,00.</p>



	e após as aulas. Carga horária: 20 horas por semana.								
Valor Total da Etapa 1.1							R\$ 119.632,93		
VALOR TOTAL DA META 1							R\$ 119.632,93		
Meta 2. RECURSOS HUMANOS									
Etapa 2.1 Administrativo do Projeto									
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/ Mts/Serviço)	Quant.	Unid.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/loca ção com memória de cálculo	
2.1.1	Coordenador Geral – Contratação de profissional para coordenar todos os trabalhos desenvolvidos no projeto, realizando contratação de equipe, aquisição dos equipamentos, elaborando relatórios mensais sobre o andamento do projeto com informações necessárias para seu desenvolvimento, além de desenvolver planejamento de soluções e integração.	Mensal	3	1	3	R\$ 3.730,68	R\$ 11.192,04	Período de 03 meses. Forma de contratação PJ. Valor mensal do coordenador é de R\$ 3.730,68 x 03 meses = R\$ 11.192,04. Carga Horária: 20 horas por semana. Trabalho mensal	
2.1.2	Gestor Financeiro – Profissional responsável pelo processo de prestação de contas, para perfeita execução do projeto e questões	Mensal	3	1	3	R\$ 3.100,55	R\$ 9.301,65	Durante a prestação de contas, é necessário organizar e guardar os documentos, Incluir materiais de divulgação, realizar relatórios	

	interpretativas das regras da Lei Orgânica do Distrito Federal. Carga Horária: 20 horas por semana. Trabalho mensal							conforme metas. Processo realizado antes e durante o projeto Se essa fase não for concluída corretamente, o proponente deverá arcar com a diferença de valores. Período de 03 meses. Forma de contratação PJ. Valor mensal do gestor financeiro é de R\$ 3.100,55 x 03 meses = R\$ 9.301,65.
Valor Total da Etapa 2.1							R\$ 20.493,69	
VALOR TOTAL DA META 2							R\$ 20.493,69	
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO							R\$ 140.126,62	

5.3 Equipe de RH

Função	Qnt.	Unid	Forma de contratação do RH	Profissional a ser contratado já tem vínculo com a OSC? Qual?	Profissional da OSC é remunerado ou Não Remunerado	CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NA OSC	CARGA HORÁRIA QUE SERÁ DESTINADA AO PROJETO
Coordenador geral	3	1	PJ	SIM/ Representa por procuração	Não	10	20
Gestor Financeiro	3	1	PJ	Não	Não	20	20
VALOR TOTAL DE RH							R\$ 20.493,69



6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

6.1 DIVULGAÇÕES

A divulgação do projeto será realizada por meio do site (<https://www.elitesa.com.br/>) e instagram (elitesport.academ) Ong Elite Sport Academy.

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A identificação visual do Projeto será feita com a logomarca da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF nas vídeo-aulas.

7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)		
QTD.	Nome	Receitas
1	Emenda Parlamentar da Deputada Júlia Lucy Marques Araújo	R\$ 50.000,00
2	Emenda Parlamentar do Deputado Reginaldo Sardinha	R\$ 100.000,00
3	Apostilas ONG ELITE	R\$ 840,00
Total		R\$ 150.840,00

8. Valor Total do Projeto:

TOTAL DO PROJETO	
Valor Total	R\$ 140.966,62

Brasília, 22 de dezembro de 2020.



Aline Alves de Almeida
PP

Anexos

COSTA, Lúcia. **Como despertar o interesse da criança pelas aulas online; dicas para pais, professores e escolas.** Diário do Nordeste. 11 de agosto de 2020. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/educalab/como-despertar-o-interesse-da-crianca-pelas-aulas-online-dicas-para-pais-professores-e-escolas-1.2974092>. Acesso em 10 de novembro de 2020.

Justiça do DF suspende volta às aulas presenciais na rede pública. G1. 27/10/2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/27/justica-do-df-suspende-volta-as-aulas-presenciais-na-rede-publica.ghtml>. Acesso em 10 de novembro de 2020.

Brasilienses se aproximam do Lago: DF já é o 4º do país em número de barcos. Correio Brasiliense. 22 agosto de 2018. Disponível em: https://www.correiobrasiliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/10/22/interna_cidadesdf.714098/distrito-federal-ja-e-o-quarto-do-pais-em-numero-de-barcos.shtml. Acesso em 10 de novembro de 2020.

